
 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Городской округ Пушкинский 

Наименование проекта: «Ремонт санузла на первом этаже в Центральном городской библиотеке им. И.Ф. Горбунова для 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ивантеевская централизованная библиотечная система», Московская 

область, городской округ Пушкинский г. Ивантеевка ул. Центральный проезд д. 1». 

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования: 

  

Предусмотрено средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб. 

Фактическое поступление средств на реализацию 

проекта инициативного бюджетирования, руб. 

Использовано средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб. 

Остаток 

неиспольз

ованных 

средств, 

руб. 

Примечание 

Всего 

 

Средства 

областног

о бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

Всего 

 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

Всего Средства 

областног

о бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

 

 

1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11

+12 

10 11 12 13=5-9 Экономия 

финансовых 

средств по 

результатам 

конкурсных 

процедур 

740000,0

0 

660000,0

0 

70000,00 10000,0

0 

587292,5

3 

 

521935,71 55356,82 10000,0

0 

585200,6

4 

521935,7

1 

55356,82 7908,11 2091,89 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Главного управления  

территориальной политики Московской области 

от 30.10.2020 № 18  

(в редакции распоряжения Главного управления  

территориальной политики Московской области   

от 16.08.2021 № 9) 



 

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий 

и организаций муниципальной формы собственности 
 

2. Сведения об итогах реализации проекта. 
 

1. Объект, включенный в проект, завершен 08.12.2022 с нарушением сроков 

                                                                          (своевременно, с нарушением сроков) 
 

2.  Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: 

по причине некачественного выполнения ремонтных работ санузла 

3.  Дата    начала   реализации проекта (дата   заключения   контракта) –   04.11.2022 г.; 
 

4.  Дата    окончания     выполнения    работ   по   реализации    проекта – 08.12.2022г.  
 

5.  К отчету прилагаются на 2 листах:  (фотографии  объекта по итогам реализации  проекта  -  до  начала  работ,  промежуточные этапы 

выполнения, торжественное открытие). 

 
 

Инициатор (представитель инициативной группы): 
 

Керселян Сергей Айкович                                      ____________ 

                                                                                          (подпись) 

 

Глава городского округа: 
 

Красноцветов Максим Валерьевич                        ____________ 

                                                                                           (подпись) 

М.П. 
 

Дата «22» декабря 2022 г. 
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