
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Городской округ Пушкинский 

Наименование проекта: «Монтаж уличной лестницы, п. Черкизово». 

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования: 

 

Предусмотрено средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб. 

Фактическое поступление средств на реализацию 

проекта инициативного бюджетирования, руб. 

Использовано средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб. 

Остаток 

неиспольз

ованных 

средств, 

руб. 

Примечание 

Всего 

 

Средства 

областног

о бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

Всего 

 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

Всего Средства 

областног

о бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

 

 

1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11

+12 

10 11 12 13=5-9 Увеличение 

финансовых 

средств по 

результатам 

конкурсных 

процедур 

 800000 715200 76800 8000 900000 715200 176800 8000 900000 715200 176800 8000  

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Главного управления  

территориальной политики Московской области 

от 30.10.2020 № 18  

(в редакции распоряжения Главного управления  

территориальной политики Московской области   

от 16.08.2021 № 9) 



* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и 

организаций муниципальной формы собственности 
 

2. Сведения об итогах реализации проекта. 
 

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно. 

                                                                          (своевременно, с нарушением сроков) 
 

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: 

__________________________________________________________________________. 
 

3. Дата    начала   реализации проекта (дата   заключения   контракта) – 18.11.2022г.; 
 

4.Дата    окончания     выполнения    работ   по   реализации    проекта – 06.12.2022г.  
 

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, промежуточные этапы 

выполнения, торжественное открытие). 

  

Инициатор (представитель инициативной группы): 
 

Черкасов Николай Иванович                              ____________ 

                                                                                      (подпись) 

 

Глава городского округа: 
 

Красноцветов Максим Валерьевич                    ____________ 

                                                                                       (подпись) 

М.П. 
 

Дата «13» декабря 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Монтаж уличной лестницы, п. Черкизово» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


