
 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                         ОТЧЕТ 

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Пушкинский 

Наименование проекта: «Приобретение пилорамы для муниципального бюджетного учреждения «Городское 

хозяйство» г. Красноармейск, ул. Свердлова, д.2, пом. 35, Пушкинский городской округ» 

 
1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования: 

  

Предусмотрено средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб. 

Фактическое поступление средств на реализацию 

проекта инициативного бюджетирования, руб. 

Использовано средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб. 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств, 

руб. 

Примечание 

Всего 

 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населения

* 

Всего 

 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

Всего Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

 

 

1=2+3

+4 

2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11

+12 

10 11 12 13=5-9  

500 00

0,00 

447 000,00 48 000,00 5 000,00 497 525,0

0 

444 765,00 

 

47 760,00 5 000,00 497 500,0

0 

444 765,00 

 

47 760,00 4 975,00 25,00 Экономия 

финансовых 

средств по 

результатам 

конкурсных 

процедур 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Главного управления  

территориальной политики Московской области 

от 30.10.2020 № 18  

(в редакции распоряжения Главного управления  

территориальной политики Московской области   

от 16.08.2021 № 9) 



 

 

 

 

 

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий 

и организаций муниципальной формы собственности 
 

2. Сведения об итогах реализации проекта. 
 

1. Объект, включенный в проект, завершен __своевременно______________________________ 

                                                                          (своевременно, с нарушением сроков) 
 

2.  Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: 

__________________________________________________________________________. 
 

3.  Дата    начала   реализации проекта (дата   заключения   контракта) – 14.11.2022 г.; 
 

4.  Дата    окончания     выполнения    работ   по   реализации    проекта – 24.11.2022 г.  
 

5.  К отчету прилагаются на 1  листе:  (фотографии  объекта по итогам реализации  проекта  -  до  начала  работ,  промежуточные этапы 

выполнения, торжественное открытие). 

  

Инициатор (представитель инициативной группы): 
 

Легков Александр Геннадьевич                              ____________ 

                                                                                            (подпись) 

 

Глава городского округа: 
 

Красноцветов Максим Валерьевич                        ____________ 

                                                                                           (подпись) 

М.П. 
 

Дата «09» декабря 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Приобретение пилорамы для муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» г. Красноармейск, ул. 

Свердлова, д.2, пом. 35, Пушкинский городской округ» 
 


