
 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Городской округ Пушкинский 

Наименование проекта: «Ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная 

библиотечная система г. Красноармейск, мкр. Северный, д.31, Пушкинский городской округ». 

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования: 

  

Предусмотрено средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб. 

Фактическое поступление средств на реализацию 

проекта инициативного бюджетирования, руб. 

Использовано средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб. 

Остаток 

неиспольз

ованных 

средств, 

руб. 

Примечание 

Всего 

 

Средства 

областног

о бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

Всего 

 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

Всего Средства 

областног

о бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Вклад 

населени

я* 

 

 

1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11

+12 

10 11 12 13=5-9 Экономия 

финансовых 

средств по 

результатам 

конкурсных 

процедур 

450 000,0

0  

402 000,0

0 

43 200,00 4 800,00 449 020,5

6 

401 115,60 

 

43 104,96 

 

4 800,00 

 

449 010,0

0 

401 115,6

0  

43 104,96  4789,44 

 

    10,56 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Главного управления  

территориальной политики Московской области 

от 30.10.2020 № 18  

(в редакции распоряжения Главного управления  

территориальной политики Московской области   

от 16.08.2021 № 9) 



* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и 

организаций муниципальной формы собственности 
 

2. Сведения об итогах реализации проекта. 
 

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно. 

                                                                          (своевременно, с нарушением сроков) 
 

2.  Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: 

__________________________________________________________________________. 
 

3.  Дата    начала   реализации проекта (дата   заключения   контракта) – 18.10.2022 г.; 
 

4.  Дата    окончания     выполнения    работ   по   реализации    проекта – 28.11.2022 г.  
 

5.  К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, промежуточные этапы 

выполнения, торжественное открытие). 

  

Инициатор (представитель инициативной группы): 
 

Легков Александр Геннадьевич                             ____________ 

                                                                                          (подпись) 

 

Глава городского округа: 
 

Красноцветов Максим Валерьевич                        ____________ 

                                                                                           (подпись) 

М.П. 
 

Дата «09» декабря 2022 г. 
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